REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/23-01/01
URBROJ: 238-33-02/1-23-22
Zaprešić, 12.09.2023. godine

Temeljem članka 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22) i članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br.04/09 i 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14, 1/18, 02/20 I 1/21), gradonačelnik grada Zaprešića donosi

XXI. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovim XXI. izmjenama i dopunama Plana nabave mijenja se i dopunjuje tablica navedena u članku 4. Osnovnog plana nabave.

Članak 2.

Svi ostali članci Osnovnog Plana nabave ostaju na snazi.

Članak 3.

Ove XXI. izmjene Plana objavljuje se na web stranici Grada Zaprešića te putem EOJN RH.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD ZAPREŠIĆ GRADONAČELNIK, ZAPREŠIĆ

GRADONAČELNIK

Željko Turk, dipl.oec.

2023											
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	
J-1/23	Tisak gradskog informativnog mjesečnika	79810000	25217,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	12 mjeseci		
J-2/23	Tisak službenih novina grada Zaprešića	79810000	9543,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	12 mjeseci		
MV-1/23	Organizirani prijevoz učenika u školskoj godini 2023./2024.	60130000	70000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	svibanj	12 mjeseci		
MV-2/23	Ostali prehrambeni proizvodi za osnovne škole i dječje vrtiće grada Zaprešića	15800000	150000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci		
J-3/23	Toneri i fotokopirni papir	30125100	20000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci		
J-4/23	Usluge čišćenja	90910000	5400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak	12 mjeseci		
MV-3/23	Usluge održavanja računalnih programa	72260000	80000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	ožujak	12 mjeseci		
J-5/23	Usluge deratizacije	90923000	20000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	12 mjeseci		
J-6/23	Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina	90921000	16000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci		
MV-4/23	Voće i povrće za osnovne škole i dječje vrtiće grada Zaprešića	15300000	160000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	srpanj	12 mjeseci	Procijenjena vrijednost nabave je izmijenjena XVI. izmjenama plana nabave	
VV-5/23	Meso i mesne prerađevine za osnovne škole i dječje vrtiće grada Zaprešića	15110000	270000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	srpanj	12 mjeseci	Procijenjena vrijednost nabave je izmijenjena XVI. izmjenama plana nabave	
MV-6/23	Mlijeko i mliječni proizvodi za osnovne škole i dječje vrtiće grada Zaprešića	15511000	150000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	srpanj	12 mjeseci	Procijenjena vrijednost nabave je izmijenjena XVI. izmjenama plana nabave	
MV-7/23	Kruh i proizvodi od brašna za osnovne škole i dječje vrtiće grada Zaprešića	15811100	207000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	srpanj	12 mjeseci	Procijenjena vrijednost nabave je izmijenjena XVI. izmjenama plana nabave	
J-7/23	Računala i računalna oprema	30200000	5300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	srpanj	12 mjeseci		
J-8/23	Veterinarsko-higijeničarske usluge	85200000	11200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak	12 mjeseci		
J-9/23	Usluge osiguranja	66510000	18600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak	12 mjeseci		
J-10/23	Servis klima uređaja	50730000	16000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj	12 mjeseci	Procijenjena vrijednost nabave je povećana VIII. izmjenama Plana nabave	
MV-8/23	Nabava udžbenika	22111000	93000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	srpanj	60 dana	Procijenjena vrijednost je povećana XV.IZMJENAMA PLANA NABAVE	
J-11/23	Darovi za djecu povodom blagdana Sv.Nikole	15000000	15000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	studeni			
J-12/23	Zakup medijskog prostora u lokalnim tiskovinama	79342000	12742,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci		
J-13/23	Riba i riblje prerađevine za osnovne škole i dječje vrtiće grada Zaprešića	15221000	26000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	srpanj	12 mjeseci	Procijenjena vrijednost nabave je izmijenjena XVI. izmjenama Plana nabave	
J-14/23	Sistematski pregledi	85140000	15927,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	rujan	12 mjeseci		

J-15/23	Održavanje sustava javnih gradskih bicikala	34430000	13936,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci		
J-16/23	Licence za Microsoft	48000000	13936,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	srpanj	12 mjeseci		
MV-9/23	Drugi obrazovni materijal	22111000	120000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	srpanj	30 dana	Procijenjena vrijednost je povećana XV. Izmjenama plana nabave	
VV-1/23	Opskrba plinom	09123000	225629,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	rujan	12 mjeseci		
VV-2/23	Električna energija	09310000	398168,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	rujan	24 mjeseca		
J-17/23	Održavanje signalizacije	34922100	40000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj	24 mjeseca		
J-18/23	Uredski namještaj	39150000	5309,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	12 mjeseci		
MV-10/23	Izgradnja spojne ceste P.Lončara - A.Starčevića sa rasvjetom	45233120	320000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	srpanj	6 mjeseci		
J-19/23	Stanica za mjerenje kvalitete zraka	38344000	15600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Procijenjena vrijednost je ispravljena VII. izmjenama plana nabave.	
MV-18/23	Namještaj za DV Maslačak	39161000	180000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	ožujak	4 mjeseca	Procijenjena vrijednost nabave je smanjena III. izmjenama plana nabave Procijenjena vrijednost je dodatno smanjena V.izmjenama Plana nabave	
J-20/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta	71247000	16989,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	5 mjeseci		
J-21/23	Usluge koordinatora zaštite na radu kod radova sanacije klizišta	71247000	5309,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	5 mjeseci		
MV-11/23	Kuhinjska oprema za DV Maslačak	39221000	75000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	siječanj	3 mjeseca	Procijenjena vrijednost nabave je povećana III. izmjenama plana nabave	
MV-12/23	Podzemni kontejneri za dva eko otoka	44613700	132723,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	siječanj	6 mjeseci		
MV-13/23	Fasaderski radovi na zgradi ŠRC Zaprešić	45442110	128000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	travanj	90 dana		
J-22/23	Grafičko oblikovanje mjesečnika	79822500	6370,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci		
J-23/23	Rekonstrukcija Savske ulice	45233120	48000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak			
J-24/23	Izgradnja plinovoda u sklopu izgradnje ceste P.Lončara-A.Starčevića	45231000	45000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak			
MV-14/23	Cjelovita obnova zgrade na TŽF 1	45000000	3600000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	svibanj	24 mjeseca	Procijenjena vrijednost nabave I evidencijski broj nabave su izmijenjeni II. izmjenama Plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021, 19/22 i 132/22). Temeljem navedenog Pravilnika izmijenjena je i vrsta postupka; IX. izmjenama Plana nabave promijenjena vrsta postupka;	

J-25/23	Usluga stručnog nadzora nad cjelovitom obnovom zgrade na TŽF 1	71247000	54000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	srpanj	25 MJESECI	Procijenjena vrijednost nabave smanjena I. izmjenama plana nabave; Procijenjena vrijednost je povećana XI.izmjenama plana nabave; Postupak se provodi temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove; Vrsta postupka izmijenjena XVII.izmjenama plana nabave;	
J-26/23	Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom društvenog doma Jablanovec	71247000	26530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	19 mjeseci	Procijenjena vrijednost nabave smanjena I. izmjenama plana nabave	
J-27/23	Projektna dokumentacija za javni prostor Pojatno	71242000	26000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj			
J-28/23	Projekti za unutarnje uređenje DD Hruševec Kupljenski	71242000	5000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Procijenjena vrijednost nabave je smanjena IX. izmjenama Plana nabave	
J-29/23	Projektna dokumentacija za Ulicu kneza Domagoja	71242000	4600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj			
J-30/23	Projektna dokumentacija za Ulicu B.A.Krčelića	71242000	9200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj			
J-31/23	Sanacija krova zgrade u Novoj ulici 10	45261910	50000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj			
J-32/23	Usluga najma prijevoznog sredstva	60171000	6700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci		
J-33/23	Usluge fiksne telefonije	64210000	26530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	24 mjeseca	Postupak je dodan I.izmjenama plana nabave	
J-34/23	Održavanje semafora	50232000	25000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	12 mjeseci	Postupak je dodan I.izmjenama plana nabave	
J-35/23	Osobni automobil	34110000	18400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača		Postupak je dodan I. izmjenama plana nabave	
J-36/23	Korištenje sustava " Pazigrad"	72211000	14100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	godinu dana	Postupak je dodan II.Izmjenama Plana nabave	
J-37/23	Tehničko financijska kontrola projekta obnove zgrade na TŽF 1	71000000	6200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	30 dana	Postupak je dodan II. izmjenama Plana nabave	
J-38/23	Projektantski nadzor nad rekonstrukcijom društvenog doma Jablanovec	71248000	16200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	18 mjeseci	Postupak je dodan II. izmjenama Plana nabave	
J-39/23	Revizija troškovnika za radove na zgradama u kompleksu Novi dvori	71242000	6000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	kolovoz	15 dana	Postupak je dodan II.izmjenama Plana nabave; XVIII. izmjenama Plana nabave izmijenjen predmet nabave;	
J-40/23	Projektna dokumentacija za sanaciju prometnica nakon štetnog djelovanja potresa na području Grada Zaprešića	71320000	17000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	30 dana	Postupak je dodan III. izmjenama plana nabave	
J-41/23	Projektna dokumentacija za sanaciju ulice Zelengaj-Kupljenovo	71320000	12000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača	30 dana	Postupak je dodan III. izmjenama plana nabave	

J-42/23	Projektna dokumentacija za sanaciju Kupinske ulice	71320000	10000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak	30 dana	Postupak je dodan IV. izmjenama plana nabave.Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021, 19/22 i 132/22).	
MV-15/23	Sanacija Kupinske ulice u naselju Pojatno	45233142	250000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	ožujak	30 dana	Postupak je dodan IV. izmjenanama plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021, 19/22 i 132/22).	
J-43/23	Nadzor nad radovima na sanaciji Kupinske ulice	71247000	3500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak	30 dana	Postupak je dodan IV. izmjenama plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021, 19/22 i 132/22).	
MV-16/23	Radovi na sanaciji prometnica oštećenih u potresu -Ulica kneza Domagoja i Ulica A.B.Krčelića	45233142	300000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	ožujak	60 dana	Postupak je dodan IV.izmjenama plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove . V.izmjenama plana nabave izmjenjen je naziv nabave te procijenjena vrijednost	
MV-17/23	Radovi na sanaciji prometnica oštećenih u potresu - naselje Kupljenovo i gradska četvrt Sjever	45233142	783000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	ožujak	60 dana	Postupak je dodan IV. izmjenama plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Naziv postupka i procijenjena vrijednost su promijenjeni V.izmjenama Plana nabave	

J-44/23	Nadzor nad radovima sanacije prometnica-Ulica kneza Domagoja i Ulica B.A.Krčelića	71247000	4000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj	60 dana	Postupak je dodan IV.izmjenama plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove .	
J-45/23	Nadzor nad radovima sanacije prometnice-naselje Kupljenovo i gradska četvrt Sjever	71247000	7200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj	60 dana	Postupak je dodan IV.izmjenama plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilanika o provedbi postpaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Naziv postupka i procijenjena vrijednost nabave izmijenjeni V.izmjenama Plana nabave	
J-46/23	Usluga ispisa i kuvertiranja	79820000	4000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj		Postupak je dodan IV. izmjenama plana nabave; Predmet nabave je izmijenjen VII. izmjenama Plana nabave.	
J-47/23	Usluga produkcije za događaj "Klasika u Novim dvorima"	92000000	6000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Predmet nabave je dodan VIII. izmjenama Plana nabave	
J-48/23	Nadstrešnica u naselju Pojatno	45223000	16000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak		Postupak je dodan V.izmjenama Plana nabave	
J-49/23	Projektna dokumentacija za sanaciju prometnica stradalih u potresu (Nova ulica, Klake, Obrubići, Ulica J.Jug i Ulica V. Babukića)	71320000	17000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak		Postupak je dodan V. izmjenama Plana nabave. Postupak se provodi temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.	
MV-19/23	Radovi na sanaciji prometnica oštećenih u potresu (Nova ulica, Klake, Obrubići, Ulica J. Jug I Ulica V. Babukića	45233142	836000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	travanj	60 dana	Postupak se provodi temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Postupak je dodan V.izmjenama Plana nabave	
J-50/23	Nadzor nad radovima sanacije prometnica oštećenih u potresu (Nova ulica, Klake, Obrubići, Ulica J.Jug i Ulica V.Babukića	71247000	10000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj	60 dana	Postupak se provodi temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Postupak je dodan V. izmjenama Plana nabave	
J-51/23	Sustav video nadzora prometa u mirovanju	35125300	5400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	ožujak		Postupak je dodan VI. izmjenama Plana nabave	
J-52/23	Stručni nadzor nad fasaderskim radovima na zgradi ŠRC Zaprešić	71247000	4000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak	90 dana	Postupak je dodan VI.izmjenama Plana nabave	

J-53/23	Projekt opreme i scene za POUZ	71242000	9500,00	Postupak jednostavne nabave		NE		ožujak		Postupak je dodan VI. izmjenama Plana nabave	
J-54/23	Radovi na unutarnjem uređenju dvorane u MO Pojatno	45262600	17000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	ožujak		Postupak je dodan VI. izmjenama Plana nabave	
J-55/23	Izgradnja spojne ceste Hruševečka - Kupljenska	45233120	66000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj	60 dana	Postupak je dodan VI.izmjenama Plana nabave	
J-56/23	Projektna dokumentacija za plinsku mrežu u poslovnoj zoni Jablanovec	71322000	7500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj		Postupak je dodan VI. izmjenama Plana nabave	
MV-20/23	Izgradnja ceste u radnoj zoni Jablanovec	45233120	385000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	travanj	60 dana	Postupak je dodan VI. izmjenama Plana nabave; Ispravljena je greška u vrsti postupka-otvoreni postupak;	
J-57/23	Stručni nadzor nad izgradnjom ceste u radnoj zoni Jablanovec	71247000	8000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj	60 dana	Postupak je dodan VI.izmjenama Plana nabave	
J-58/23	Stručni nadzor nad radovima izgradnje spojne ceste P.Lončara-A.Starčevića	71247000	7000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	travanj	6 mjeseci	Postupak je dodan VI. izmjenama Plana nabave	
J-59/23	Uredski kontejner	44613000	6000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	travanj		Postupak je dodan VI. izmjenama Plana nabave	
VV-3/23	Izrada projektne dokumentacije za osnovnu školu	71220000	300000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	svibanj	12 mjeseci	Postupak je dodan VII. izmjenama Plana nabave	
J-60/23	Projektna dokumentacija za dogradnju OŠ A. Augutinčića	71220000	26500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Postupak je dodan VII. izmjenama Plana nabave	
J-61/23	Projektna dokumentacija za dogradnju OŠ Ljudevita Gaja	71220000	26500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Postupak je dodan VII. izmjenama Plana nabave	
J-62/23	Fiksni uređaji za mjerenje brzine kretanja vozila	34971000	90000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	svibanj	90 dana	Postupak je dodan VII. izmjenama Plana nabave	
J-63/23	Prometni elaborat za definiranje lokacija za postavljanje fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila i povećanje sigumosti na pješačkim prijelazima	71242000	3500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Postupak je dodan VII. izmjenama Plana nabave	
J-64/23	Održavanje softverskog rješenja Javna stvar-Zaprešić	50324100	6000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj	12 mjeseci	Postupak je dodan VIII. izmjenama Plana nabave	
J-65/23	Dobava i ugradnja elektroormara i druge elektroopreme	31000000	5000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Postupak je dodan VIII. izmjenama Plana nabave	
J-66/23	Elektro radovi u zoni Zajarki	45315100	16000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan VIII. izmjenama Plana nabave; Procijenjena vrijednost nabave je povećana XI. izmjenama Plana nabave;	
J-67/23	Elektro radovi i oprema za gradske manifestacije	45315100	25000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj	7 mjeseci	Postupak je dodan VIII. izmjenama Plana nabave	
J-68/23	Projektna dokumentacija za uređenje prostorija za potrebe glazbene škole	71242000	9500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Postupak je dodan X. izmjenama Plana nabave	
J-69/23	Uređenje prostorija za potrebe glazbene škole	45262600	56000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan X. izmjenama Plana nabave	
J-70/23	Sanacija sanitarnog čvora u stanu na Trgu mladosti	45262600	8000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan X. izmjenama Plana nabave	
MV-21/23	Radovi na izgradnji spojne ceste između Hruševečke i Kupljenske ulice u Zaprešiću	45233120	93000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	lipanj	60 dana	Postupak je dodan X. izmjenama plana nabave	
J-71/23	Sanacija gradskog stana na TŽF 17	45262600	40000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan X. izmjenama Plana nabave	
J-72/23	Projekti tehničke zaštite zgrade na TŽF 1	71242000	5000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	svibanj		Postupak je dodan X. izmjenama Plana nabave	

J-73/23	Projekt sunčane elektrane na zgradi na TŽF 1	71242000	6000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		svibanj		Postupak je dodan X. izmjenama Plana nabave	
J-74/23	Usluge zaštite imovine	79710000	9500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan X. izmjenama Plana nabave	
J-75/23	Zamjena stolarije na gradskom stanu u A. Šenoe 37	45262600	7500,00	Postupak jednostavne nabave				lipanj		Postupak je dodan XI. izmjenama Plana nabave	
J-76/23	Projektantski nadzor nad cjelovitom obnovom zgrade na TŽF 1	71248000	16000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	kolovoz	25 mjeseci	Postupak je dodan XI. izmjenama Plana nabave i provodi se temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluka i radova za postupke obnove	
MV-22/23	Poštanske usluge i dostava neadresiranih tiskanica	64100000	40000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	lipanj	12 mjeseci	Postupak je dodan XII. izmjenama Plana nabave.	
J-77/23	Gradnja nogostupa u Ulici Matije Gupca-Kupljenovo	45233120	66000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan XII. izmjenama Plana nabave	
J-78/23	Uređenje vanjskih podnih obloga DV Vrtuljak	45450000	33000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan XIII. izmjenama Plana nabave	
J-79/23	Ugradnja sjenila u DV Vrtuljak	39515400	15000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan XIII. izmjenama Plana nabave	
J-80/23	Ugradnja igrala u dvorište DV Vrtuljak	37535200	9500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	lipanj		Postupak je dodan XIII. izmjenama plana nabave. Procijenjena vrijednost je smanjena XIV. izmjenama plana nabave.	
VV-4/23	Obnova zgrada i perivoja u kompleksu Novi dvori u Zaprešiću	45454100	7070000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	rujan	24 mjeseca	Postupak je dodan XV. Izmjenama plana nabave	
J-81/23	Nabava klima uređaja	42512000	7500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	srpanj		Postupak je dodan XVII. izmjenama Plana nabave	
J-82/23	Dostava neadresiranih tiskanice	64111000	9000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	srpanj	12 mjeseci	Postupak je dodan XVII. izmjenama Plana nabave	
J-83/23	Sanacija krova na zgradi MO Šibice	45260000	9000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	kolovoz	60 dana	Postupak je dodan XVIII. izmjenama Plana nabave	
J-84/23	Radovi na otklanjanju posljedica olujnog nevremena	45310000	5000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	rujan	1 mjesec		
J-85/23	Usluga izrade video sadržaja za promociju projekta obnove "Novih dvora"	79342200	6500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	rujan	1 mjesec		
J-86/23	Postavljanje gromobrana na krovu zgrade Gradske uprave	45312311	3500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	rujan	1 mjesec		
J-87/23	Usluga izrade procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara	71313410	9000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	listopad	6 mjeseci	Predmet nabave je izmijenjen XXI. izmjenanama Plana nabave	
MV-23/23	Održavanje javne rasvjete	45316000	580000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	listopad	24 mjeseca	Postupak je dodan XXI. izmjenama Plana nabave	