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GRADONACELNIK
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Temeljem ¢lanka 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22) i ¢lanka 38. Statuta
Grada Zapresiéa (Sluzbene novine Grada ZapreSi¢a br.04/09 i 02/13, 06/13-procis¢eni tekst,
07/14,1/18,02/2011/21), gradonacelnik grada ZapresSic¢a donosi

XIIL IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Clanak 1.
Ovim XIII. izmjenama i dopunama Plana nabave mijenja se i dopunjuje tablica navedena u ¢lanku
4. Osnovnog plana nabave.

Clanak 2.
Svi ostali ¢lanci Osnovnog Plana nabave ostaju na snazi.

Clanak 3.
Ove XIII. izmjene Plana objavljuje se na web stranici Grada Zapresica te putem EOJN RH.




2023

Brojéana
oznaka
predmeta Planirano
nabave iz |o i Predmet  [SKAPAS® | planirani |trajanje
Evidencijski broj nabave Predmet nabave Jedi o Vrsta postupka Posebni rezim nabave podijelien | -9 potetak  |ugovora il |Napomena
b wrijednost nabave mi
g rieénika na grupe? 5 m? postupka  [okvimog
javne f sporazuma
nabave
{CPV)
J-1023 Tisak gradskog i ivnog mj ika |79810000 25217 00| Postupak jednostavne nabave MNE Ugovor vefaca 12 mjeseci
J-2/23 Tisak shizbenih novina grada Zapresica  |79810000 9543 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover veljata 12 mjeseci
izirani prij uenika u Skolskoj | ey " %
MV-1/23 Onuw_m_ﬁwm.cnm.‘_m:ow“wu 4 ) 80130000 70000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor svibanj 12 mieseci
Ostali prehrambeni proizvodi za osnovne . e N .
MV-2/23 Ekole | djedje vrlice grada Zapredica 15800000 150000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor sijecanj 12 mjeseci
J-3123 Taner i fotokopimi papir 30125100 20000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijpEan 12 mjeseci
J-4/23 Usluge gi¥tenja 50510000 5400,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor ozujak 12 mjeseci
MV-3/23 Ushuge odrzavania ragunalnih prog 72260000 80000,00( - 2K postupak bez p NE ugovor  |ozujak 12 mjeseci
J-5/23 Usluge izacij 90923000 20000,00| Postupak jednost nabave NE Ugovor veljaca 12 mjeseci
6123 Usluge d ije i unid ja stetodina (90921000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijecanj 12 mijeseci
\ote i povrie za osnovne Skole | diedje . P .
MV-4123 Vriiée graca Zapresiéa 15300000 120000,00| Otvoreni postupak NE Ugoveor srpanj 12 mieseci
Meso | mesne preradevine za osnovne : & 5
MV-5/23 £ole i djecje vriice grada Zapresica 15110000 195000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor sipan; 12 mjeseci
Mijeko i mijecni proizvodi za osnovne Z P »
MV-6/23 Skole | djacje wlite prada Zapre3ica 15511000 130000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor srpanj 12 mjeseci
Kruh i proizvodi od brasna za osnavne . ’ . .
MV-T/23 tkole i djedje vrtice grada Zapresica 15811100 150000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor srpan] 12 mjeseci
J-7123 Ratunala i ratunalna oprema 30200000 5300,00| Postupak jednost; nabave NE Ugovor srpanj 12 mjeseci
J-8/23 Veteri jgijenicarske usluge 85200000 11200,00| Fostupak nabave NE Ugavor oZujak 12 mieseci
J-8/23 Usluge osi j 66510000 18600,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovar ozujak 12 mjeseci
Procijenjena vrijednost
J-10423 Servis Kima uredaja 50730000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover sviban] 12 mjeseci | nabave je povedana VIl
j Plana nabave
MV-5/23 Nabava udzbenika 22111000 84500,00] Otvoreni postupak NE Ugovor srpanj 60 dana
11123 Sl povodom blagdana 15000000 15000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |studeni
12123 e e el e lokalnim 79342000 12742,00| Postupak jednastavne nabave NE Ugovor  |sjecani 12 mieseci
Riba i riblje preradevine za osnovne Skole 3 2 . 3
J-1323 i djoe vriiée grada Zapresica 15221000 24000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugaovor srpanj 12 mjeseci
J-14/23 Si ki pregled 85140000 15927,00| Postupak jednost: nabave NE Ugovor rujan 12 mjeseci
145123 Ocrzavarje sustava javiih gradsidh 34430000 13936,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |siiecanj 12 mjeseci
J-16/23 Licence za Microsoft 48000000 13936 00| Postupak j nabave NE Ugovor srpanj 12 mjeseci
MV-8/23 Dirugi obrazowni ijal 22111000 117800,00| Otvoreni postupak NE Ugovor srpanj 30 dana
VV-1/23 Opskrba pinom 08123000 225629 00| Otvoreni postupak NE Ugovor rujan 12 mjesec
VV-2/23 Elekiricna energija 09310000 398168,00| Otvoreni p pak NE Ugovor rujan 24 mij
J17723 Qdr je signalizacijy 34822100 40000,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj 24 mj
J-18i23 Uredski namjeztaj 39150000 5309,00|Postupak jed nabave NE Ugovor veljaca 12 mjeseci
Mv-10123 oo aphire 45233120 320000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor  |srpanj 6 mieseci




J-19/23

Stanica za mjerenje kvalitete zraka

38344000

15600,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

fipanj

Procijenjena vrjednost je
ispravijena VII. izmjenama
plana nabave,

MV-18/23

Namijestaj za DV Maslagak

39161000

180000,00|Otvoreni postupak

NE

Ugover

oZujak

4 mjeseca

Procijenjena vriggdnost
nabave je smanjena ll.
izmjenama plana nabave
Procijenjena vrijednost je
dodatno smanjena
\.izmjgnama Plana nabave

J-20023

Struéni nadzor nad radovima sanacije
Klizita

71247000

16989,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugavor

siecanj

5 mjeseci

J21023

Usluge koordinatora zastite na radu kod
radova sanacije Klizista

71247000

5309,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

sijeganj

5 mjeseci

MV-11/23

Kuhinjska oprema za DV Maslaak

39221000

T5000,00| Otvoreni postupak

NE

Ugovor

sijecanj

3 mjgseca

Procijenjena vrijednost
nabave je povecana IIl.
izmij plana nabave

MY-12/23

Pod. i jner za dva eko otoka

44613700

132723 00| Otvoreni

NE

Ugaovor

6 mjgseci

MV-13/23

12B000,00| Otvoreni postupak

NE

Ugowver

travanj

90 dana

J-22123

Fasaderski radovi na zgradi SRC Zapregic| 45442110

79822500

6370,00| Postupak jed nabave

NE

Ugovor

sijecan

12 mjeseci

J-23123

ija Savske ulice

45233120

A4B8000,00| Postupak jednost: nabave

NE

Ugover

ofujak

J-24023

gradnja p da u sklopu
ceste P Longara-A Staréevica

45231000

45000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

oiujak

MV-14/23

Cjelovita obnova zgrade na T2F 1

45000000

Pregovaraéki postupak bez prethodne

3600000,00 otjave

NE

Ugovor

svibanj

24 mjeseca

Procijenjena vrijednost
nabave | evidencijski broj
nabave su izmijenjeni 1l
izmjenama Plana nabave.
Postupak se provodi
temelemn Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove (NN
12612021, 19/22 i 132/22),
Temeljen navedenog
Pravilnika izmijenjena je i
vrsta postupka;

1X. izmjenama Plana nabave
promijenjena vrsta
postupka,

J-26023

Usluga struénog nadzora nad cjelovi
obnovom zgrade na TZF 1

71247000

54000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

srpanj

25 MJESECI

Procijenjena vrijednost
nabave smanjena |.
izmjenama plana nabave;
Procijenjena vrijednost je
pavecana Xl izmjenama
plana nabave; Postupak se
provadi temelem Pravilnika
o provedbi postupaka
nabave roba, usiuga i
radova za postupke obnove

J-26/23

Usluga strucnog nadzora nad
rekonstrukcijom druéivenog doma
Jablanovec

71247000

26530,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

sijecanj

19 mjeseci

Procijenjena vrijednost
nabave smanjena |.
izmjenama plana nabave

J-27123

Projekina dokumentacija za javni prostor

Pojatno

71242000

26000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugowver

travan]




. ; Procijenjena vrijgdnost
128123 Projeit za unutamje uredenje DD 71242000 5000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj nabave je smanjena IX.
HruSevec Kupljenski Pk
Plana nabave
29123 ot dokumentacija za Ulicu kneza. | 7154590n 4600,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover  |sijeganj
130023 Projekina dokumentacija 2a Ulicu 71242000 9200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |sijedani
B.A Krielica
J-31723 Sanacija krova zgrade u Novoj uliel 10 45261810 50000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavar sijegan
J-32/23 Usluga najma prijavoznog sredstva 60171000 6700,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover sijedanj 12 mieseci
; - Postupak je dodan
J-33/23 Usluge fikene telefonije 64210000 26530,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljaca 24 mjeseca |.izmjenama plana nabave
5 y : o . |Postupak je dodan
J-34/23 Odrzavanje semafora 50232000 25000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijecanj 12 mjeseci |.izmjenama plana nabave
: x i Postupak je dodan .
J-35/23 Osobni automabil 34110000 18400,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljata Ry plana nabéve
_ " N . = . Postupak je dodan
J-36/23 Koristenje sustava " Pazigrad” 72211000 14100,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljata godinu dana Il lzmjenama Plana nabave
Tehnicko financijska kontrola projekia R . Postupak je dodan Il
J-37123 e e na TZF 1 71000000 6200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljaca 30 dana iz Plana nabave
Proj ki nadzor nad rek i P Postupak je dodan Il
J-38/23 H g doma Jablanovec 71248000 16200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugoveor vefata 18 mjesecl |~ 8 Plans et
F nadzor nad clelovit - : ; Postupak je dodan
J-39/23 obrovom zgrade na T2F 1 71248000 26000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljata 24 mjeseca Il izmjenama Plana nabave
Projekina dokumentacija za sanaciju ) ) Postupak je dodan IIl,
J-40/23 prometrica nakon Stetnog dielovanja 71320000 17000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugowvor veljata 30 dana izmisnama plana nabave
potresa na podruju Grada Zapresi zmye
41123 Projekina dokumentacija za sanaciiu Uiee | 74350000 12000, 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover veliaca 30 dana wom.suwrnhwhﬂ“urﬁ
Postupak je dodan [V
izmjenama plana
nabave Postupak se
A & i provodi temeljem
J42123 ﬂzaﬂﬁ“__w_“,soﬁni za.eAnacld 71320000 10000,00| Postupak jednostave nabave NE Ugovor oujak 30dana  |Pravilanika o provedsi
P postpaka nabave raba,
usluga i radova za postupke
obnove (NN 126/2021,
19022 | 132/22).
Postupak je dodan IV.
izmjenanama plana nabave.
Postupak se provodi
% i " ¢ Preg pak bez preth . ljern Pravilanika o
MV-15/23 Sanacija Kupinske uiice u naselju Pojatno 45233142 250000,00 objave NE Ugowver oZuak 30 dana provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove (NN
126/2021, 19/22 i 132/22).




J-43123

Nadzar nad radovima na sanaciji Kupinske
ulice

71247000

3500,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugoveor

oiujak

30 dana

Postupak je dodan IV.
izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temeljem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke cbnove (NN
126/2021, 19/22 i 132/22).

MV-16/23

Radovi na sanacij prometnica ostecenih u
potresu -Ulica kneza Domagoja i Ulica
A.B Krielica

45233142

300000,00] -

NE

Ugovor

oZujak

G0 dana

Postupak je dodan
IV.izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temeljern Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove .
.izmjenama plana nabave
izmjenjen je naziv nabave te
procijenjena vrijednost

MV-17/23

Radovi na sanaciji prometnica ostecenih u
polresu - naselje Kuplignovo | gradska
Eatvrt Sjever

45233142

783000,00

Preg postupak bez prethodne
objave

NE

Ugovor

oiujak

60 dana

Postupak je dodan IV.
izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
ternefiem Pravilanika o
provedbi posipaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove. Naziv
postupka i procijenjena
vrijednost su promijenjen
V.izmjenama Plana nabave

J-44/23

Nadzor nad radovima sanacije prometnicas
Ulica kneza Domagoja i Ulica B.A Krielica

71247000

4000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

travanj

Postupak je dodan

IV izmienama plana nabave.
Postupak se provedi
temeliern Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga | radova za
postupke obnove .

J-45/23

Nadzor nad radovima sanacije prometnice-
naselie Kupljenovo i gradska Zetvrt Sjever

71247000

7200,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

travanj

Postupak je dodan
IV.izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temeliern Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove, Naziv
postupka 1 procijenjena
vrijednost nabave izmijenjeni
W izmjenama Plana nabave




Postupak je dodan V.
izmjenama plana nabave;
J-46/23 Usluga ispisa i kuvertiranja 79820000 4000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj Predmet nabave je
izmijenjen VII. zmjenama
Plana nabave.
= TN Predmet nabave je dodan
47123 Usiuga produkcie za dogadaj"Iasa ! g2000000 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |svibanj VIll. izmienama Plana
lovim dvarima® nabave
J-48/23 Madstresnica u naselju Pojatno 45223000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor oZujak Pasiupak js rodun
i \.izmjenama Plana nabave
Postupak je dodan V.
Projekina dol tacija za sanaciju izmjenama Plana .._n_.awﬁ.
prometnica stradalih u potresu (Nova ulica, Postupak e provact
J-49/23 5 ‘|71320000 17000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovar ozujak temeljem Pravilnika o
Klake, Obrubici, Ukca J.Jug | Ulica V. i
iéa) provedbi postupaka nabave
Babukica roba, ushuga | radova za
postupke obnove
Postupak se provodi
temeliem Pravilnika o
Radovi na sanaciji prometnica ostecenih u . provedbi postupaka nabave
MV-19/23 potresu (Nova uiica, Kiake, Obrubi, Ulica 45233142 836000,00, Mwﬁﬁan.. Pastipak boz prethodng NE Ugovor  |travanj 60dana  |roba, usiuga | radova za
J. Jug | Ulica V. Babukiéa e postupke obnove. Postupak
je dodan V.izmjenama Plana
nabave
Postupak se provodi
temeljem Pravilnika o
Nadzor nad radovima sanacije prometnica provedbl postupaka nabave
J-50/23 oétetenih u potresu { Nova ulica, Klake, | 71247000 10000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugaover travanj 60 dana roba, usiuga i radova za
Obrubici, Ulica J.Jug i Ulica V.Babukica postupke obnove. Postupak
je dodan V. izmienama
Plana nabave
15123 Sustay video tdzorh promet 35125300 5400,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica |o3uiak Fosupakie dedan .
Plana nabave
Struéni nadzor nad fasaderskim radovima . Sy Postupak je dodan
J-52123 na zgradi 8RC Zapresic 71247000 4000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor oZujak 90 dana Vl.izmjenama Plana nabave
153023 Projekt opreme i scene za POUZ 71242000 9500,00| Postupak jednostavne nabave NE ouak FEAGO R L
Radovi na ! denju dv u i 3 Postupak je dodan VI,
J-54/23 MO Pojatno 45262600 17000,00| Postupak jednostawne nabave NE Ugovor oZujak bivienaivia Plaa nabave
ja spojne ceste Hrusevedka - = ? Postupak je dodan
J-55/23 Kuplienska 45233120 £6000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavor travanj 60 dana Vl.izmjenama Plana nabave
Projektna dokumentacija za plinsku mredu . " Postupak je dodan VI
J-56/23 u poskovno| zoni Jablanoves 71322000 T500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj e Plana nabave
Postupak je dodan V1.
—_— ! izmjenama Plana nabave;
MV-20/23 Izgradnja ceste u radnoj zoni Jablanovec  |45233120 385000,00| Otvoreni postupak NE Ugover travan] 60 dana spraviiena je greska u vrsti
postupka-atvareni postupak;
i Struéni nadzor nad izgradnjom ceste u . . Postupak je dodan
J-57123 radnoj zoni Jablanovec 71247000 B000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj 60 dana Vl.izmjenama Plana nabave
Struéni nadzor nad radovima izgradnje i X . Postupak je dodan V1.
J-58/23 spojne ceste P.Londara-A Starcevica 71247000 7000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj & mjeseci izmjenama Plana nabave




1-58123 Uredski kontejner 44513000 6000,00|Postupak jednostavne nabave NE Narudzberica |ravanj i
|zrada projekine dakumentacije za i ___ |Postupak je dodan VII.
WV-323  eviikak 71220000 300000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor svibanj 12 mieseci ” B e
160123 e dogradnii O3 |74590000 26500,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |swibani Romah L
Projekina dokumentacija za dogradnju 05 L Postupak je dodan VII.
J61/23 Ljudevita Gaia 71220000 26500,00| Postupak jednostane nabave NE Ugavor svibanj i il o)
Fiksni uredaj za mjerenje brzine kretanja 2 i Paostupak je dodan Vil
J-62/23 Vo 34971000 90000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor svibanj 90 dana S Aab e
Prometni elaborat za definiranje lokacija
za postavijanje fiksnih uredaja za mjerenje . i Postupak je dadan Vil
J-B3/23 bezine kretaija vozlla | povetanie 71242000 3500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj pliish b
: 1i na piegackim prijelazi g
Odrzavanje softverskog rieenja Javna ? . ¢ . |Postupak je dodan Vill.
J-64/23 stvar-Zapredié 50324100 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover svibanj 12 mieseci | Pl iahas
165123 Dobava i ugradnja elekiroommara f druge | 531540000 5000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |svibanj Postupak j codan Vil
Plana nabave
Postupak je dodan VIIl.
izmjenama Plana nabave;
J-66/23 Elektro radavi u zoni Zajarki 45315100 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavor lipan] Procijenjena vrijednost
nabave je povecana XI.
izmjenama Plana nabave;
167123 Elekiro radovi | oprema za gradsks 45315100 25000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover sviban 7 mjoseci vomsuuxwvnn_u._”ﬁﬁf
Projektna dokumentacija za uredenje ; s Postupak je dodan X.
J-68/23 prostoria za potrebe g Ekola 71242000 9500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj ¥ Pl Rk
Uredenje prostorija za potrebe glazbene . " Postupak je dodan X.
J-69/23 skole 45262600 56000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavor lipanj i Blarafitinvs
170123 mu_._._wa._..u_. sanitarmog cvora u stanu na Trgu 45262600 8000,00| Postupak jednost Gl NE Ugovor fipanj .uom...ﬂnfm dodan X.
i Plana nabave
Radovi na izgradnji spojne ceste izmedu £ 3 Postupak je dodan X.
MV-21/23 Hrutevedke | Kuplienske ulice u Zapresic 45233120 93000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor lipanj 60 dana izmjenama plana nabave
] = Postupak je dodan X.
J-7123 Sanacija gradskog stana na TZF 17 45262600 40000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipan] 7 il P B
2 ig & A - Postupak je dodan X.
J72023 Projekti tehnicke zastite zgrade na TZF1 |71242000 5000,00| Postupak jednostavne nabave MNE Ugovor svibanj izmje Siang nabave
Projekt sunéane elekirane na zgradi na G Postupak je dodan X.
J-73123 TIF1 71242000 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE svibanj izmjenama_ Plana nahave
R : 4 5 Postupak je dodan X.
J-T423 Usluge zastite imovine 79710000 9500,00| Postupak jednostavne nabave MNE Ugovor lipan] tortatiina Pl rabaie
Zamjena stolarije na gradskom stanu u A, A e Postupak je dodan XI.
JT523 Senoe 37 45262600 7500,00| Postupak jednostavne nabave lipanj izmje Flara el
Postupak je dodan X1.
izmjenama Plana nabave i
" . . provodi se temeligm
176023 Projektantski nadzor nad cjelovitom 71248000 16000,00| Postupak jednostavne nabave Ugovor  |kolovoz 25 mjeseci | Pravilnika o provedbi
obnovom zgrade na T2F 1
postupaka nabave roba,
usluka i radova za postupke
obnove
; Postanske ushige i dost P " . . |Postupak je dodan XII.
MV-22/23 tiskanica 64100000 40000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor lipanj 12mieseci | L ma Plana nabave.
e Gradnja nogostupa u Ulici Matije Gupca- L e Postupak je dodan XII.
JTTI23 Kuplenova 45233120 66000,00| Postupak jednostavne nabave ME Ugovor Kpanj izmi Pl Fakavs
. Uredenje vanjskih podnih obloga DV % N Postupak je dodan XIIl.
J-T8/23 Vrtuliak 45450000 33000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovar lipanj izmje Bl et




J79i23 Ugradnia sjenila u DV Vriuljak 39515400 15000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj _uum__.ﬂESvE _....nx_“uﬁ
/) k je do ]
J-8023 Ugradja igrala u dvoriéte DV Vrtuljak ~ |37535200 11000, 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugaver fipanj o 3E=nn...aﬂg_,.o




