REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

EE GRAD ZAPRESIC

GRADONACELNIK

KLASA: 400-06/23-01/01
URBROJ: 238-33-02/1-23-18
Zapresi¢, 24.7.2023.godine

Temeljem ¢lanka 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22) i ¢lanka 38. Statuta
Grada Zapre$i¢a (Sluzbene novine Grada Zapresica br.04/09 i 02/13, 06/13-proctisceni tekst,
07/14,1/18,02/20 1 1/21), gradonacelnik grada Zapresica donosi

XVIL IZMJENE 1 DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Clanak 1.
Ovim XVIL izmjenama i dopunama Plana nabave mijenja se i dopunjuje tablica navedena u
¢lanku 4. Osnovnog plana nabave.

Clanak 2.
Svi ostali ¢lanci Osnovnog Plana nabave ostaju na snazi.

Clanak 3.
Ove XVII. izmjene Plana objavljuje se na web stranici Grada ZapreSica te putem EOJN RH.

GRADONACELNIK

}“ Zeljko Turk, dipl.oec.

>




Brojéana
oznaka
predmeta Planirano
nabave iz Biociahiang Predmet m_ __"_nnn .ﬂm 5 |Planirani  |trajanje
Ewvidencijski broj nabave Predmet nabave Jedinstveno vri E_ __ il Vrsta postupka Posebni rezim nabave podijeljen i pocetak ugovora ili |Napomena
g rjeénika na grupe? 2 postupka  |okvimog
jawne iy sporazuma
nabave
{CPV)
J-1123 Tisak gradskog informativnog mjesecnika | 79810000 25217 ,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover veljata 12 mjeseci
J-2123 Tisak slufbenih novina grada Zapredica 79810000 9543,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljaca 12 mjeseci
Organizirani prijevoz uéenika u Skolskoj . o s .
MV-1/23 godini 2023./2024. 60130000 70000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor svibanj 12 mjeseci
MV-2/23 Ostali prehrambeni proizvodi za 15800000 150000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor  |sijedany 12 mjeseci
Ekole i djedje vrtice grada Zapresica s
J-3023 Toneri | folokopimi papir 30125100 20000,00| Postupak jeds nabave NE Ugovor sijedanj 12 mjeseci
J-4i23 Usluge ciscenia 90910000 5400 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor oZujak 12 mjeseci
MV-3/23 Usluge odrzavanja ratunalnih programa | 72260000 80000,00| oﬂ"_.,ﬂﬂ postupak bez f e NE Ugovor ozujak 12 mjeseci
J-5/23 Usluge 90923000 20000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugaver veljaéa 12 mieseci
J6/23 Usluge ije i unistavanja & 90921000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavor sijecanj 12 mieseci
" " Procijenjena vrijednost
MV-4723 qh.w _ oo Skole | dieSie | 45300000 160000,00| Otvoreni postupak NE Ugover spanj 12 mieseci | nabave je izmijenjena XVI.
i izmjenama plana nabave
= i Procijenjena vrijednost
WVEPES w__,“ﬂ__ﬁm»i el UL 270000,00| Otvoreni postupak DA Ugovor |srpani 12 mieseci | nabave je izmijenjena XVI
ol P izmjenama plana nabave
i g i Procijenjena vrijednost
MV.5/23 o a__no,.uhoﬁu.uw osnewne 18511000 150000,00| Otvareni postupak NE Ugovor  |srpani 12 mjeseci | nabave je izmijenjena XVI.
diecje +1 pre: izmjgnama plana nabave
S 3 Procijenjena vrijednost
MV-7123 Mnﬂ_.uﬂ_wwsurﬂ il 207000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor  |srpanj 12mjeseci |nabave Je izmijenjena XVI.
idje grada Zapre: izmjenama plana nabave
J-7123 Raéunala i raéunalna oprema 30200000 5300,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugoveor srpan 12 mjeseci
J8i23 \ ko-higlienizarske usluge 85200000 11200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor oiuk 12 mjsseci
J-9123 Usluge osi j 66510000 18600,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor oZujak 12 mjesec
Procijenjena vrijednost
J-10/23 Servis Kima uredaja 50730000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover sviban] 12 mjeseci  |nabave je povecana Viil.
izmj Plana nabave
Procijenjena vrijednost je
MV-8/23 Nabava udZbenika 22111000 93000,00|Otvoreni postupak NE Ugover srpanj 60 dana povecana XV.ZMJENAMA
PLANA NABAVE
1123 m”.uw_ﬂ_” diecu paveidom blagdana 15000000 15000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |studeni
1223 ﬂﬂd_sﬁﬂww_sn prostora ulokainim 179345000 12742 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |sijecani 12 rjesee]
R . Procijenjena vrijednost
11323 w_...s ! __w__ﬂnaﬁu.ﬂﬂ_.oﬁn Skole | 15291000 26000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavor srpanj 12 mjeseci  |nabave je izmijenjena XVI.
fedje g izmjenama Plana nabave
J-14/23 preg 85140000 15927 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor rujan 12 mjeseci




OdrZavanje sustava javnih gradskin

J-15/23 bicikala 34430000 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijecanj 12 mijgseci
J-16/23 Licence za Microsoft 48000000 NE Ugovor srpan) 12 mjeseci
Procijenjena vrijednost je
MV-2/23 Drugi obrazovni materijal 22111000 NE Ugovor srpanj 30 dana povecana XV. lzmjenama
plana nabave
WV-1/23 Opskrba plinom 09123000 NE Ugavor rujan 12 mjeseci
WV-2123 Elekiriéna energija 08310000 i NE Ugowvor rujan 24 mj
J-17/23 5 je sigi i 34922100 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor ipani 24 mig
J-18/23 Uredski namiestaj 39150000 NE Ugovor velaga 12 mieseci
i Izgradnja spojne ceste P.Loncara - "
MV-10/23 A Staravita sa 5 45233120 NE Ugovor srpanj & miesec
Procijenjena vrijednost je
J-1923 Stanica za mierenje kvalitete zraka 38344000 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipan] ispraviiena VII. izmienama
plana nabave.
Procijenjena vrijednost
nabave je smanjena Il
T — 2 izmjenama plana nabave
MV-18/23 Namjestaj za DV Maslacak 39161000 NE Ugovoer ozujak 4 mjeseca Procllerjena vrijedrost je
dodatno smanjena
\.izmjenama Plana nabave
20123 B A A sanacle 171247000 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |sijecanj 5 mjeseci
Usluge koordinatora zastite na radu kod . Ay B ;
J21/23 radova sanacije Kizista 71247000 Postupak jednostavne nabave NE Ugover sijecan) 5 mjpseci
Procijenjena vrijednost
MV-11/23 Kuhinjska oprema za OV Maslagak 39221000 NE Ugovor sijecanj 3 b je povec .
plana nabave
MV-12/23 Podzemni kontejneri za dva eko otoka 44613700 NE Ugowvar sijetanj & mjesect
MV-13/23 Fasaderski radovi na zgradi SRC Zapredic|45442110 NE Ugavor travanj 90 dana
J-22/23 Grafitko oblikovanie myeseénika 79822500 NE Ugovor sijetan] 12 mjeseci
J-23/23 R ija Savske uiice 45233120 NE Ugover oZujak
gradnja pi da u skiopu i j
J-24/23 osste P.Lonéara-A Staraviéa 45231000 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor odujak
Procijenjena vrijednost
nabave | evidencijski broj
nabave su izmijenjen ||,
izmjenama Plana nabave,
Postupak se provodi
temeljiem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
o " roba, usluga i radova za
MV-14/23 Cjelovita obnova zgrade na TZF 1 45000000 NE Ugovor svibanj 24 mjeseca postupke obnove (NN
126/2021, 19/22 i 132/22),
Temelem navedenog
Pravilnika izmijenjena je i
vrsta postupka;
IX. izmjenama Plana nabave
promijenjena vrsta

postupka;




Procijenjena vrijednost
nabave smanjena |.
izmjenama plana nabave;
Procijenjena vrijednost jo
povedana Xl izmjgnama

2 - - : plana nabave; Postupak se
28023 Hakad sin o e 71247000 BRI o0 vorathi postupak bez pralhodne NE Ugover  [smanj 25 MJESEC! [provod! temeem Praviiika
obnovorn zgrade na TZF 1 objave
o provedbi postupaka
nabave roba, usluga i
radova za postupke
obnove; Vrsta postupka
izmijenjena XVIlizmjgnama
plana nabave;
Usluga struénog nadzora nad Procijenjena vrjednost
J-26/23 ek ahcij 5 g doma 71247000 26530,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijedanj 19 migseci  |nabave smanjena |.
plana nabave
127123 wwﬁ__.wﬂ dolumentacia za javni prostar (74542000 26000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |travanj
T z Procijeniena wrijednost
2823 Projekd za unutarnje urederje DD 71242000 5000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |svibanj nabave je smanjena IX.
Hrusevec Kupljenski A
izmjenama Plana nabave
120023 FER ¥R e Uliceukneza 124542000 4600,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover  |siiedani
30123 [P Oy s e 71242000 9200,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor | sijedani
J-31/23 | Sanacija krova zgrade u Novoj ulici 10 45261910 50000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijeéan
3223 Usluga najma priy 60171000 6700,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor jecan; 12 mjeseci
N < g Postupak je dodan
J-33/23 Usluge fiksne telefonije 64210000 26530,00( Postupak jednostavne nabave NE Ugoveor veljaca 24 mjeseca |izmjenama plana nabava
: . ] ; Postupak je dodan
J-34/23 Odrzavanje semafora 50232000 25000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover sijedanj 12 mjgseci Lizmjenama plana nabave
135123 Osabri automobil 34110000 18400,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovar  |velata Fostpale tacan L
L plana nabave
S P i i Postupak je dodan
J-36/23 Korigtenje sustava " Pazigrad™ 72211000 14100,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugaver veljata godinu dana il izmieniama Plana nabave
Tehnicko financijska kontrola projekda y ¥ Paostupak je dodan |l
J-37/23 obnove zgrade na TZF 1 71000000 6200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veliata 30 dana izmi i b
Projektantski nadzor nad rekonstrukcijom . Postupak je dodan Il
J-38/23 dniEtvenog doma Jahlanovec 71248000 16200,00| Postupak jednastavne nabave NE Ugovor veljata 18 mjeseci izmijenama Plana nabave
Projektantski nadzor nad cjelovitom 2 £ Postupak je dodan
J-39/23 obrovom zgrade na T2F 1 71248000 26000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover vefjaga 24 mjeseca Il izmienama Plana nabave
Projektna dokumentacija za sanaciju s
= . X . Postupak je dodan Il
1 izmjenama plana nabave
J-40i23 ua__si_.wn Bmo_._ .uﬂw_”%w ﬂm.w_aﬁu_m 320000 17000,00| Postupak jednastavne nabave NE Ugovor veljaga 30 dana Crlaraina
Projekina dokumentacija za sanaciju ulice Postupak je dodan IIl.
J-41/23 Zelangai-Kupienovo 71320000 12000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljada 30 dana izmie plana nabave




J-42/23

Projekina dokumentacija za sanaciju
Kupinske ulice

71320000

10000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugavor

oiujak

30 dana

Postupak je dodan IV,
izmjenama plana

nabave. Postupak se
provodi temeljem
Pravilanika o provedbi
postpaka nabave roba,
usluga i radova za posiupke
obnove (NN 126/2021,
19722 i 132/22).

MV-15/23

Sanacija Kupinske ulice u nasefu Pojatno

45233142

250000,00|

objave

NE

Ugowver

oZujak

30 dana

Postupak je dodan [V
izmjenanama plana nabave.
Postupak se provodi
temeljem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke cbnove (NN
1262021, 1922 | 132/22).

J-43/23

nad radovima na sanacij Kupinsk

71247000

3500,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

ozujak

30 dana

Postupak je dodan V.
izmjenama plana nabave.
Postupak se provadi
temeljem Pravilanika o
provedbi posipaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove (NN
126/2021, 1922 i 132/22).

MV-16/23

Radovi na sanacij prometnica ostedenih u
-Ulica kneza Di jai Ulica

_.).m._h.ﬁoﬂn

45233142

300000,00

Pregovarach postupak bez prethodne
objave

NE

Ugovar

ozujak

60 dana

Postupak je dodan

IV izmjenama plana nabave,
Postupak se provodi
temeljem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove .
.izmjenama plana nabave
izmjenjen je naziv nabave te
procijeniena vrijednast

MV-17/23

Radovi na sanaciji prometnica ostecenih u
potresu - nasefie Kup§ienovo i gradska
Eetvrt Sjever

45233142

783000,00|

NE

Ugavor

ozujak

&0 dana

Postupak je dodan IV,
izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temeljem Pravilanika o
provedbi posipaka nabave
roba, ushuga i radova za
postupke obnove. Naziv
postupka i procijeniena
vrijednost su promijenjeni
\.izmjenama Plana nabave




J-44/23

Ulica kneza Domagoja | Ulica B.A. Kréelica

Nadzor nad radovima sanacije prometnica

71247000

4000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

travanj

60 dana

Postupak je dodan
IV.izmjenama plana nabave,
Postupak se provodi
temeliern Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
posiupke obnove .

nad rad

nasele Kuplenovo i u_.mn_mxm.mwmi Sjever

71247000

7200,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugaver

travanj

60 dana

Postupak je dodan
IV izmjenama plana nabave,
Postupak se provodi
temefem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove. Naziv
postupka i procijenjena

jednost nabave izmijenj

<.mud.m.._n3m Flana _.s_x._.a

J-46i23

Usluga ispisa i kuvertiranja

4000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

travanj

Postupak je dodan IV.
izmjenama plana nabave;
Predmet nabave j&
izmijenjen VII. izmjenama
Plana nabave.

J-47123

Usluga produkcije za dogadaj "Klasika u
Novim dvorima"

92000000

6000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugavar

svibanj

Predmet nabave je dodan
WIIl. izmienama Plana
nabave

J-48/23

Madstresnica u nasefu Pojatno

45223000

16000,00| Postupak jednostawvne nabave

NE

Ugover

oZujak

Postupak je dodan
V.izmjenama Plana nabave

J-45/23

Projekina dokumentacija za sanaciju
prometnica stradakih u potresu (Mova ulica,
Klake, Obrubiéi, Ulica J.Jug i Ulica V.
Babukita)

71320000

17000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

oZuak

Postupak je dodan V.
izmjenama Plana nabave.
Postupak se provodi
temeljem Pravilnika o
provedbi postupaka nabave
raba, usluga i radova za
postupke obnove.

MV-19/23

Radovi na sanaciji prometnica ostecenih u
potresu (Nova ulica, Klake, Obrubici, Ulica
J. Jug | Ulica V. Babukica

45233142

835000,00 " re90vamk postupak

NE

Ugover

travanj

Postupak se provodi
temefiern Pravilnika o
provedbi postupaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove. Postupak
je dodan V. izmjenama Flana
nabave

J-50123

nad rad

oitecenih u potresu { Nova uiica, Kiake,
Obrubiéi, Ulica J Jug i Uica V.Babukica

71247000

10000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

fravanj

60 dana

Postupak se provodi
temeljern Pravilnika o
provedbi postupaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove, Postupak
je dodan V. izmjenama
Plana nabave

J-51/23

Sustav video nadzora prometa u
mirovarju

35125300

5400,00| Postupak jednostavne nabave

NE

MarudZbenica

ozujak

Postupak je dodan VI
izmje Plana nabave

|)-52123

Strugni nadzor nad fasaderskim radovima
na zgradi SRC Zaprei¢

71247000

4000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

ozujak

90 dana

Postupak je dodan
Vl.izmjenama Plana nabave




. i | : [Postupak je dodan V.
J-53123 Projekl opreme i scene za POUZ 71242000 Postupak jednostavne nabave NE lirinaina Prira rabave
Radeovi na unutamjem uredenju dvorane u < Postupak je dodan V1.
J-54/23 MO Pojatno 45262600 Postupak jednostavne nabave NE izmienama Plana nat
lzgradnja spojne ceste Hrusevedka - 1 Postupak je dodan
J-55/23 Kuplienska 45233120 Posiupak jednostavne nabave NE 60 dana V| izmienama Plana nabave
Projektna dokumentacija za plinsku mredu 3 Postupak je dodan VI.
- 2 u poslovnoj zoni Jablanovec it Posipalk jadnos nabaes NE izmjenama Plana nabave
Postupak je dodan V1.
’ . izmjenama Plana nabave;
MV-20/23 lzgradnia ceste u radnoj zoni Jablanovec  |45233120 NE 60 dana | o gredka uvrsi
postupka-otvoreni postupak;
Struéni nadzor nad izgradnjom ceste u Postupak je dodan
J-57123 radnoj zoni Jablanovec 71247000 Postupak jednostavne nabave NE 60 dana \Vl.izmjenama Plana nabave
Strugni nadzor nad radovima izgradnje Z Postupak je dodan V1.
J-58/23 spajne ceste P.Londara-A Stardevica 71247000 Postupak jednostavne nabave NE 6 mjeseci izricnania P sl
2 ; . Postupak je dodan V1.
J-59/23 Uredsk kontejner 44613000 Postupak jednostavne nabave NE izmjenama Plana nabive
|zrada projekine dokumentacije za _ N Postupak je dodan VI,
V=323 asnoni Ekoki 71220000 NE 12 mieseci - Plana nabave
Projekina dokumentacija za dogradniu OS | : Postupak je dodan VII.
J-60/23 A e 71220000 Postupak jednostavne nabave NE R Pl ke
Projekina dokumenlacija za dogradnju OS : Postupak je dodan VIl
JB1/23 Ljudevila Gaja 71220000 Postupak jednostavne nabave NE s Plana i
162123 1,_9.__. uredaji za mjerenje brzine kretanja 24971000 NE a0 dana Won._iw dodan VI
vozila Plana nabave
Prometni elaborat za definiranje lokacija
za postavijanje fiksnih uredaja za mjerenje Postupak je dodan VIl
J-63/23 brzine kretana vozila i povetanje 71242000 Postupak jednostavne nabave NE izmie ral
igumosti na pjesackim prielazi
Odrzavange softverskog redenja Javna . . |Postupak je dodan Vil
J-64/23 tvar-Zapregié 50324100 Postupak jednostavne nabave NE 12 mjeseci | Blaea e
Dobava i ugradnja elektroormara i druge . Postupak je dodan VIl
J-65/23 lektroop 31000000 Postupak jednostavne nabave NE R Dlana rabate
Postupak je dodan VIIL
izmjenama Plana nabave;
J-66/23 Elektro radovi u zoni Zajarki 45315100 Postupak jednostavne nabave NE Procijenjena vrijednost
nabave je povecana XI.
izmjenama Plana nabave,
J67123 Elekira radovi | oprema za gradske 45315100 Postupak jednostavne nabave NE Tinjeseel | ostupak je cadan VIl
Plana nabave
Projekina dokumentacija za uredenje ; Postupak je dodan X.
J-68/23 ija za potrebe g skole 71242000 Postupak jednostavne nabave NE izrmje e
Uredenje prostorija za potrebe glazbene i Postupak je dodan X.
il skole i Pastipakisdipstayne netve NE izmjenama Plana nabave
Sanacija sanitamog &vora u stanu na Trgu 2 Postupak je dodan X.
J-T0023 iadosti 45262600 Postupak jednostavne nabave NE izmjenama Plana nabave
Radovi na izgradnji spojne ceste izmedu Postupak je dodan X.
23 Hrusevecks | Kuplenske uice u Zapresicu | *23%120 i 809aMa | zmjsnama plana nabave
s - Postupak je dodan X.
J-71023 Sanacija gradskog stana na TZF 17 45262600 Postupak jednostavne nabave NE T Plana nabave
T o ; Postupak je dodan X.
J-72023 Projekti tehnicke zastite zgrade na TZF1 |71242000 Postupak jednostavne nabave NE i Pl habaia




Projekt suntane elektrane na zgradi na

Postupak je dodan X.

J-73023 T3F 1 71242000 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE svibanj Siinim e
G - PR Postupak je dodan X.
J-74/23 Usluge zastite imovine 78710000 9500,00| Postupak jednostawne nabave NE Ugovor lipanj fzmjenama Piana nabave
Zamjena stolarile na gradskom stanu u A. . ; Postupak je dodan XI.
J-75/23 Senoe 37 45262600 7500,00| Postupak jednostavne nabave lipanj izmjenama Plana nabive
Postupak je dodan XI.
izmjenama Plana nabave i
: 7 provodi se temeljem
176123 e s 71248000 16000, 00| Postupak jednostavne nabave Ugovor  |kolovoz |25 mieseci |Praviiika o provedbi
postupaka nabave roba,
usluka | radova za postupke
obnove
Postanske usluge | dosta dresiranih _— _ |Postupak je dodan XIl.
MV-22/23 tiskanica 64100000 40000,00| Otvoreni postupak NE Ugowvor lipanj 12 mieseci izrmjenama Plana nabave.
Gradnja nogostupa u Ulici Matije Gupca- ; A Postupak je dodan XII.
7723 Kuplienovo 45233120 66000, 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj iicnama Plans b
Uredenje vanjskih podnih oblega DV 2 E Postupak je dodan X1l
478123 Vituliak 45450000 ‘33000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj B Plea riis
J79i23 Ugradnia sienila u DV Vrtuliak 39515400 15000,00| Pastupak jednostavne nabave NE Ugovor  ipani Bt ieod
Postupak je dodan XIII.
izmjenama plana nabave.
J-B0/23 Ugradnja igrala u dveriste DV Vriuljak 37535200 9500,00| Postupak jednosiavne nabave NE Ugover lipanj Procijenjena vrijednost je
smanjena XIV. izmjenama
plana nabave.
Obnova zgrada i perivaja u kompleksu o . " Postupak je dodan XV.
V423 Nowi dvori u Zapresié 45454100 7070000,00| Otvoreni postupak DA Ugovor rujan 24 mjeseca : clana habave
181723 Nabava kima uredaja 42512000 7500,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |srpani wﬁeun_,wvﬁ.w_ﬂh____r
182123 Dostava neadresicanih tiskarice 64111000 9000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover  |srpani {amjsesl || Cripakieciodan Xll

izmjenama Plana nabave




