REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA

EE GRAD ZAPRESIC
GRADONACELNIK

KLASA: 400-06/23-01/01
URBROJ: 238-33-02/1-23-24
Zapresié, 06.11.2023. godine

Temeljem ¢lanka 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22) i ¢lanka 38. Statuta
Grada ZapreSi¢a (Sluzbene novine Grada Zapresi¢a br.04/09 i 02/13, 06/13-protiSceni tekst,
07/14,1/18,02/2011/21), gradonalelnik grada Zapresica donosi

XXIIL IZMJENE 1 DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Clanak 1.
Ovim XXIII. izmjenama i dopunama Plana nabave mijenja se i dopunjuje tablica navedena u ¢lanku
4. Osnovnog plana nabave.

Clanak 2.
Svi ostali ¢lanci Osnovnog Plana nabave ostaju na snazi.

Clanak 3.
Ove XXIII izmjene Plana objavljuje se na web stranici Grada Zapresica te putem EOJN RH.

AN




2023]

Brojéana
oznaka
predmeta Planirano
nabave iz oo Predmet  |S€%P2 5 |pianicani |trajanjo
Evidencijski broj nabave Predmet nabave Jedinstveno| . i Vrsta postupka Posebni rezim nabave podijeljen S pocetak ugovora ili |Napomena
PR wrijednost nabave mi 7
g rjecnika Peiee sporazum? Pka
javne sporazuma
nabave
(CPV}
J-1/23 Tisak gradskog inft g miesednika |79810000 25217 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor velata 12 mjeseci
J-2123 Tisak sluzbenih novina grada Zapredica 79810000 9543 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugoveor velata 12 mjeseci
Organizirani prijevoz uéenika u Skolskoj B 7 "
MV-1/23 _moﬂ-. 2023./2024. 60130000 70000,00| Otvoreni postupak NE Ugaoveor sviban 12 mieseci
Ostali p i proizvodi za : R . .
MV-2/23 Eole | distje vitice grada Zapresica 15800000 150000,00| Otvoreni postupak NE Ugaver sijecan 12 mjeseci
J-323 Toner | fotokopimi papir 30125100 20000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijeéanj 12 mieseci
J-4/23 Usluge Ciscenja 90910000 5400,00| Postupak jed! nabave NE Ugover oZuak 12 mjeseci
MV-3123 Uslaga:ode2 | 72260000 80000,00 HNHO.E-&.,_ postupak bez prethodne NE Ugovor  |oZujak 12 mjeseci
J-523 Usluge derati 80923000 20000,00| Postupak j nabave NE Ugavor veljata 12 mjeseci
J-6/23 Usluge dezinfekcije i unistavanja Stetocina | 90921000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugoveor sijefan] 12 mjeseci
: ’ i e Procijenjena vrijednost
MV-4/23 o rpseiiaiatigaallly - 160000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor  [srpani 12 mjeseci | nabave je izmijenjena XVI.
grada Zapre izmjenama plana nabave
i Procijenjena vrijednost
Vo523 M,Mu_oo__@ﬁwﬂmh_ Msn _.m&o.__iuuumhwﬁsa 15110000 270000,00 Ctvoreni pastupak DA Ugovor srpanj 12 mjeseci | nabave je izmijenjena XV,
1 g P izmjenama plana nabave
B Procijenjena vrijednost
MV-6/23 u“uﬂxw._us__._ie. si..ﬂa_wmﬁﬁ_wumﬂwﬁmé 15511000 150000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor  |smpany 12 mjeseci | nabave je izmijenjena XVI.
e g izmjenama plana nabave
. . Procijenjena vrijednost
MV-7723 it gl 4 207000,00|Otvoreni postupak NE Ugowor |srpani 12mieseci  |nabave je izmijenjena XVI.
ladje vitte grada Zapm izmjenama plana nabave
J-7/23 Raéunala | ratunalna oprema 30200000 5300,00| Postupak jednost: nabave NE Ugovor srpanj 12 mjeseci
J-B/23 \ higijenicarske usluge 85200000 11200,00| Postupak jed nabave NE Ugovor o#ujak 12 mjesec
J-9/23 Usluge osi ji 66510000 18600,00| Postupak jednost nabave NE Ugovor oZujak 12 mjeseci
Procijenjena vrijednost
J-10/23 Servis kima uredaja 50730000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj 12 mjeseci  |nabave je povecana VIl
i Plana nabave
Procijenjena vrijednost je
MV-8/23 Nabava udibenika 22111000 93000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor srpanj 60 dana povecana XV.IZMJENAMA
PLANA NABAVE
XX, izmjenama plana
Darovi za djecu povodom blagdana i ' nabave je povecana
J-11/23 Sv.Nikole 15000000 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor studeni prociieniena vrilednost
nabave
12123 ZRRp IR PRNOLLER - bt 12742,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |siiedan 12 mjeseci




3 Procijenjena vrijednost
113123 wﬁa_oﬁoﬂ._&h‘ma SR |isaonm 26000,00|Postupak jednastavne nabave NE Ugover  |srpani 12 mjeseci | nabave jo zmijenjana XVI.
S izmjenama Plana nabave
J-14/23 pregledi 85140000 15827 00| Postupak jed nabave NE Ugovor rujan 12 mjeseci
J1523 e . e 34430000 13936,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |sijecan 12 mjeseci
J-16/23 Licence za Mi 48000000 13936,00| Postupak jednost: nabave NE Ugovor srpanj 12 mjeseci
Procijenjena vrijednost jg
MV-8/23 Drugi obrazovni materijal 22111000 120000,00| Otvoreni postupak NE Ugover srpanj 30 dana povecana XV, lzmjenama
plana nabave
WV-1/23 Opskrba plinom 09123000 225629,00| Otvoreni p NE Ugovor ngan 12 mjeseci
VV-2/23 Elekiriéna energija 09310000 398168, 00| Otvoreni postupak NE Ugovor ngan 24 mi
J1723 OdrZavanje sigl ij 34922100 40000,00{ Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj 24 mjeseca
J-18/23 Uredski i 35150000 5309,00| Postupak jednost nabave NE Ugovor veljaéa 12 mjeseci
MV-10/23 S o CSGi FCoriomm s 45233120 320000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor  |srpanj & mjsseci
Procijenjena vrijednost je
J-19/23 Stanica za mjerenje kvalitele zraka 38344000 15600,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj ispraviiena VIl. izmjenama
plana nabave
Procijenjena vrijednost
nabave je smanjena lIl.
MV-18/23 Namijestaj za DV Maslacak 39161000 Otvoreni postupak NE U . izmjenama plana rabave
amjestaj za a: 180000,00| Otvoreni postupal govor oiujak 4 mjeseca Procijenena wiednostie
dodatno smanjena
/. izmjenama Plana nabave
J-20023 el [ 16989,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |sjedanj F—
J21123 Usluge koordinatora zadiite na radu kod 145 47000 5300,00Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |siiecani 5 rieseci
radova ije Klizigta
Procijenjena vrijednost
MV-11/23 Kuhinjska oprema za DV Maslagak 39221000 75000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor sijecan dmijeseca  |nabave je povecana lIl
izmj plana nabave
MV-12/23 jnen za dva eko otoka  |44813700 132723,00| Otvoreni postupak NE Ugovor & mjeseci
MV-13/23 Fasaderski radovi na zgradi SRC Zapresic| 45442110 128000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor travanj 90 dana
J-22/23 Graficko obli je mjesednik 79822500 6370,00| Postupak jednost nabave NE Ugovor ijetan 12 mjeseci
J-23123 kcija Savske ulice 45233120 48000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor aZujak
gradnja pl da u skiopu izgradnj i
J-24/23 casts PLonéara-A Starbevic 45231000 45000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor oZujak
Procijeniena vrijednost
nabave | evidencijski broj
nabave su izmijenjeni Il
izmjenama Plana nabave.
Postupak se provodi
temeljem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
g 5 Prego stupak bez p G 5 roba, usluga i radova za
MV-14/23 Cielovita obnova zgrade na TZF 1 45000000 3600000,00! ablve NE Ugovor svibanj 24 mjeseca postupke obnove (NN
126/2021, 19/22 i 132/22).
Temeliem navedenog
Pravilnika izmijenjena je i
wrsia postupka;
IX. izmjenama Plana nabave|
promijenjena vista
postupka;




Procijenjena vrijednost
nabave smanjena |.
izmjenama plana nabave;
Procijenjena vrijednost je
povecana X|.izmjgnama

- d <alovilt : plana nabave; Postupak se
125023 el e e 71247000 54000,00Fr=9°VaracK postipak bez prethodne NE Ugovor |srpanj 25 MJESEC! |provodi temeliem Pravilnika
zgrad bjave o provedbi postupaka
nabave roba, usluga i
radova za postupke
obnove; Vrsta postupka
izmijenjena XVIlizmjenama
plana nabave;
Usluga struénog nadzora nad Procijenjena vrijednost
J-26/23 rekonstrukeijom druitvenog doma 71247000 26530,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavor sijecan) 19 mjeseci  |nabave smanjena |.
i j plana nabave
127123 wﬂﬂﬂ_ai dokumentacija za javni prostor (7.5 4000 26000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |travanj
T 5 Procijenjena vrijednost
Projekii za unutamje uredenje DD . R | 3 .
J-28/23 P i neki 71242000 5000,00( Postupak jednostavne nabave NE Ugover svibanj ._E.u.ﬂ__.. je smanjena |X_
Kuplje Plana nabave
429123 Rroeke dokimeriaciaza Ulot kim0 45600 4600,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover sijedanj
J-30123 n.w_..__”e.ﬁ..m_a_eas%of zalkey 71242000 9200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover sijecanj
J-31/23 Sanacija krova zgrade u Novoj ulici 10 45261910 50000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor sijedanj
J-32123 Usluga najma prijevoznog sredstva 60171000 6700,00] Postupak jednost nabave NE Ugovor sijedanj 12 misseci
. N u " Postupak je dodan
J-33/23 Usluge fiksne telefonije 64210000 26530,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljaca 24 mjeseca |.izmjenama plana nabave
< i £ — Postupak je dodan
J-34/23 Odrzavanje semafora 50232000 25000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugavor sijecan 12 mjeseci |izmjenama plana nabave
335023 Osobri automakil 34110000 18400,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover veliaca Fostinak o doden __. ’
— » Pai i " Postupak je dodan
J-38/23 Koristenje sustava " Pazigrad™ 72211000 14100,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugowvor veliata godinu dana i berrievama Plara rakiavs
Tehnicko financijska kontrola projekta : | Postupak je dodan I,
J-37023 2grade na TZF 1 71000000 6200, 00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljata 30 dana R Plana "
F ki nadzor nad . ; Postupak je dodan Il
J-38/23 drustvenog doma Jablanovec 71248000 16200,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veljata 18 mppsec ierrjeridin Plana ridkisve
Postupak je dodan
) . Ilizmjenama Plana nabave;
J30123 it s e 71242000 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |kolovoz 15dana  |XVIIl. izmjenama Plana
nabave izmijenjen predmet
nabave;
Projekina dokumentacija za sanaciju Postupakje il
J-40/23 prometnica nakon &tetnog dislovanja 71320000 17000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor veliata 30 dana izmi 5 a_uninw:uurﬁ
potresa na podrugju Grada Zapresica el
J41123 Projektna dolumentacia 2a sanacih o8 |71 300000 12000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |velaca S0dana | obtupakje dodan ll
gaj-Kupler plana nabave




J-42(23

Projekina dokurnentacija za sanacij
Kupinske ulice

71320000

10000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

oiujak

Postupak je dodan IV.
izmjenama plana

| nabave. Postupak se

provodi temefern
Pravilanika o provedbi
postpaka nabave roba,
usluga i radova za postuphke
obnove (NN 126/2021,
1922 i 132/22).

MV-15/23

Sanacija Kupinske ulice u naselju Pojatno

45233142

250000,00

Pregovaratki postupak bez prethodne
objave

NE

Ugovor

oZujak

30 dana

Postupak je dodan V.
Postupak se provedi
temeljem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove (NN
126/2021, 19/22 i 132/22).

J-43023

Nadzor nad radovima na sanaciji Kupi

k8|7 1247000

3500,00|

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

oZujak

30 dana

Postupak je dodan IV,
izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temeljem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove (NN
126/2021, 19722 | 132/22).

MV-16/23

Radovi na sanaciji prometnica ostecenin u

P -Ulica kneza D jai Ulica
AB.Krielica

45233142

300000,00( -

objave

NE

Ugovor

oZujak

Postupak je dodan
IV.izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temeljemn Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove .
.izmjenama plana nabave
izmjenjen je naziv nabave te
procijenjena vrijpdnost

MV-17/23

Radovi na sanaciji prometnica ostecenih u
potresu - nasedje Kuplienovo i gradska
cetvrt Sjever

45233142

783000,00

Pregovaracki postupak bez prethodne
objave

NE

Ugovor

oZujak

60 dana

Postupak je dodan IV,
izmjenama plana nabave,
Postupak se provodi
temeliem Pravilanika o
provedbi posipaka nabave
roba, usluga i radova za

| postupke obnove. Naziv

postupka i procienjena
vrijednost su promijenjeni
V. izmjenama Plana nabave




dzor nad radovi i p
Ulica kneza Domagoja i Ulica B.A Kréelica

nica 7 1547000

4000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

travanj

60 dana

Postupak je dodan
IV.izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temeljem Pravilanika o
provedbi postpaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove .

J-45/23

nad radovi ije i
nasefe Kupienovo i gradska Setvri Sjever

71247000

7200,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

travanj

60 dana

Postupak je dodan
IV.izmjenama plana nabave.
Postupak se provodi
temefiem Pravilanika o
provedbi posipaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove. Naziv
postupka i procijenjena
vrijednost nabave izmijenjeni
V.izmjenama Plana nabave

J-46/23

Usluga ispisa i kuvertiranja

79820000

4000,00|Postupak jednostavne nabave

NE

Ugavar

travanj

Postupak je dodan V.
izmjenama plana nabave;
Predmet nabave je
izmijenjen V1. izmjenama
Plana nabave.

J-47/23

Usluga produkeije za dogadaj "Klasika u
Novim dvorima®

92000000

6000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

Predmet nabave je dodan
Wil izmjenama Plana
nabave

J-48/23

Nadstregnica u naselju Pojatno

45223000

16000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugaver

odujak

Postupak je dodan
V.izmjenama Plana nabave

J-49/23

Projekina dokumentacija za sanaciju
prometnica stradaiih u potresu (Nova ulica,
Klake, Obrubiéi, Ulica J.Jug i Ulica V.
Babukica)

71320000

17000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugover

oZujak

Postupak je dodan V.
izmjenama Plana nabave.
Postupak se provodi
temeliem Pravilnika o
provedbi postupaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove.

MV-13/23

Radovi na sanaciji prometnica ostecenih u
potresu (Nova ulica, Klake, Obrubici, Ulica
J. Jug | Ulica V. Babukiéa

45233142

836000,00 objave

Pregovaracki postupak bez prethodne

NE

Ugover

fravanj

60 dana

Postupak se provodi
temelfjem Pravilnika o
provedbi postupaka nabave
roba, usluga i radova za
postupke obnove. Postupak
j& dodan V.izmjenama Plana
nabave

J-50123

Nadzor nad rad

odtecenih u potresu { Nova uica, Klake,
Obrubiéi, Uica J.Jug i Uiica V. Babukiéa

71247000

10000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugaver

fravanj

60 dana

Postupak se provodi
temeljern Pravilnika o
provedbi postupaka nabave
roba, usiuga i radova za

pke obnove. Postupak

46123

Sustav video nadzora prometa u

35125300

5400,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Narudzbenica

oZujak

Postupak je dodan V.
i Plana nabave

n

J-52123

Struéni nadzor nad fasaderskim radovima

na zgradi SRC Zapresic

71247000

4000,00| Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

oiujak

Postupak je dodan

Vi.izmjenama Plana nabave




Pa mEvo_:u dodan V1.

J-53/23 Projekt opreme i scene za POUZ 71242000 9500,00] Postupak jednostavne nabave NE ozujak P i
Radovi na unutamjemn uredenju dvorane u : i Postupak je dodan V1.
J-54/23 MO Pojatno 45262600 17000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor oZuak Plana
ja spojne ceste H i : Postupak je dodan
J-55/23 Kuplienska 45233120 66000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj 60 dana i i seraiva Pland fabéi
_u_.a_o.a._m no_ﬁ_._aawn-n za plinsku mreZu & . _uo«,_.__unw‘ dodan V.
J-56/23 j zoni Jablanovec 71322000 T500,00( Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj Plana rabave
Postupak je dodan V.
. AR . f izmjenama Plana nabave,
MV-20/23 Izgradnja ceste u radnoj zoni Jablanovec  |45233120 ‘385000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor travanj 60 dana _mﬁ_.n.___bo_._n o gresika u vrst
Strutni nadzor nad izgradnjom ceste u + Postupak je dodan
J-57123 rainoj zoni Jablanavac 71247000 B000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj 60 dana Vl.zmjenama Plana nabave
Strugni nadzor nad radovima izgradnje % 5 y _voﬂﬁi, je dodan V1.
WJ-58/23 spojne ceste P.Lon Stardevid 71247000 7000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor travanj 6 mjeseci P =
J-59123 Uredski kontejner 44613000 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica | fravanj vS—in:m_u&%_, .
Izrada projekine dokumentacije za . ;. + _uoa—.ﬁlcm dodan VIl
WW-3/23 kol 71220000 300000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor svibanj 12 mjeseci Plana
J-B0/23 Maia i 85.-333% 2a dogradniu OS 71220000 26500,00 | Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj Fottpe ,uo_un_””__ﬁn_n&
Projekina dokumentacija za dogradnju os ; Postupak je dodan VI,
J-61/23 ; Gaia 71220000 26500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugaveor sviban] s T
Fiksni uredaji za mjerenje brzine kretanja 1 _uom._._,onr__m dodan VIl
J-62/23 Casia 34971000 90000,00| Otvoreni postupak NE Ugowvor sviban] 90 dana = Bl b
Prometni elaborat za definiranje lokacija
za postavijanje fiksnih uredaja za mjerenje § . Postupak je dodan VI,
JB323 brzine kretanja vozila | povecanje 71242000 3500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj izmjenama Plana nabave
5 i na plefatkim prijelazi
J-64/23 nnn.u!_i_..m m.m?iﬁ&m fesenja Javna 55594100 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj 12 mieseci no%ﬂorn_uahu%_.___sch«i
Dobava i ugradnia elektroormara | druge s _uog.ﬂn:w dodan VIl
J-65/23 lektroop 31000000 5000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugevor svibanj ‘ Pi
Postupak je dodan VIl
izmjenama Plana nabave,
J-66/23 Elekiro radovi u zoni Zajarki 45315100 16000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj Procijenjena vrijednost
nabave je povecana XI,
izmjenama Plana nabave,
167123 Fletre rackovi | cprema 2a Kracel 45315100 25000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor |svibanj Trjaaei  |COSRGKE didknVlll
Projekina dokumentacija za uredenje 2 g 19w=.inw! dodan X.
J-6B/23 fija za potrebe s Ekole 71242000 9500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor svibanj Plana
Uredenje prostorija za potrebe glazbene . Postupak je dodan X.
J-68/23 Zhole 45262600 56000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor panj Plana
J70023 Sanacija sanitamog &vora u stanu na Tru | 45600 8000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |ipani Foziupakjs codan X,
Plana nabave
Radovi na izgradnji spojne ceste izmedu H : Postupak je dodan X.
MV-21/23 Hrugeveéke | Kupfenske ulice u Zaprasiéu 45233120 93000,00|Otvoreni postupak NE Ugoveor lipanj 60 dana zmianama plana nabave
JT23 Sanaciia gradskog stana na TZF 17 45262600 40000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |lipanj v&.ﬁ.%%nﬂahss
JT2123 Projekli tehnike zadtite zgrade na TZF 1 |71242000 5000,00| Postupak jednastavne nabave NE Ugovor svibanj _uom_.ﬁa. v_unn_ﬁ.”nxgs




o Projekt suntane elektrane na zgradi na 2 s Postupak je dodan X.
J-T323 TIF 1 71242000 6000,00| Postupak jednostavne nabave NE svibanj emje Plana
474123 Usluge zasfite imovine 79710000 9500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor ipanj Posipak ﬂﬂ”ﬂw&o
Zamjena stolarije na gradskom stanu u A « I _voafu-ru dodan XI.
J-75123 Zenoe 37 45262600 7500,00| Postupak jednosiavne nabave lipanj Plana nabave
Postupak je dodan XI.
izmjenama Plana nabave i
Proj i nadzor nad cjel provod se temeljem
J-T623 rc_.ﬁ.ca_._._ DS ._.Nm.“_. 71248000 16000, 00| Postupak jednostavne nabave Ugovor kolovoz 25 mieseci | Pravilnika o provedbi
zgrad postupaka nabave roba,
usluka i radova za postupke
obnave
Pogtanske usluge i dost dresiranih . . . |Postupak je dodan XII.
MV-22/23 tiskani 64100000 40000,00] Otvoreni postupak NE Ugovor lipanj 12 mjeseci tomisnane Plana mabee.
e Gradnja nogostupa u Ulici Matije Gupca- voa_.ﬂn_:w dodan XII.
J-7723 Kuplienavo 45233120 B6000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipan| aba
f Uredenje vanjskih podnih obloga DV . von—.ﬂﬂ._m dodan XIII.
J-78/23 Vituliak 45450000 33000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj s
479123 Ugradnja sjenila u DV Vrtufiak 39515400 15000,00] Postupak jednostavne nabave NE Ugovor fipanj £ a._ﬁui codan K.
Postupak je dodan Xl
izmjenama plana nabave.
J-80/23 Ugradnja igrala u dvoriste DV Vriuljak 37535200 S9500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor lipanj Procijenjena vrijednost je
smanjena XIV. izmjenama
plana nabave.
Obnova Ncan i _3_._,33 u kompleksu 2 . . va o_—ﬁmx_o dodan XV,
V423 Novi dvorl U Z. 45454100 F070000,00| Otvoreni postupak DA Ugovor ngan 24 mjeseca ; Flini riiave
: ) : Postupak je dodan XVII.
J-B1/23 Mabava klima uredaja 42512000 T500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover srpan| iz Bl et
182123 Dostava neadresiranin iskanice 64111000 9000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor srpan] 12 mjaseci  |F ostupak ﬂ.n”unxh___a
183123 Sanacija krova na zgradi MO Sibice 45260000 9000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |kolovoz |60 dana nomimnxnnnWBxHF
184123 Radovi na ofklanjanju posfedica okifiog | 45440000 5000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover  |njan 1 miesec
Usluga izrade video sadrZaja za promociju - " 3
J-B5/23 projelda obnove "Novih dvora” 79342200 6500,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor rujan 1 mjgsec
86123 Postavianis gronobins i o 2005 | fg275144 3500,00| Postupak jecnastavne nabave NE Nerudzberica njan 1 mjesec
= 5 5 : Predmet nabave je
187123 Usluga izrade procjene ugroZenostiod 7544 9000,00{ Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |istopad  |6mjeseci |izmijenjen XXI.
poiara | Plana zastite od poZara e
izmjenanama Plana nabave
MV-23/23 Odrzavanje javne rasviete 45316000 580000,00|Otvoreni postupak NE Ol istopad 24 mjeseca vom____u-_:o_uﬁu”..nxh_s
88123 Gradevisnki radovi za kuticu skrivalicu  |45262600 8000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  [listopad Fidam |[osEeRacedite
8923 Projekt javne | zelene povrsine u UIcI AT |1240000 20000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugover  |listopad AR ek
Usluga d: nad ob
. . . Postupak je dodan XXII.
MV-24/23 Nuw_.vn_.“_"“”m._csn u kompleksa Novi dvori u| 71247000 210000,00| Otvoreni postupak DA Ugover listopad 24 mjgseca zmje i
19023 Idejni projekt za Ulicu hrvatske miadezi | 71320000 100,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor  |studeni PostupaK xuﬂohm_..__nﬂﬁ
XBSuu_qan radovi na zgradi : " _uou,_._wn_:w dodan XXl
J-g1/23 i g doma Kupienovo 45260000 6000,00| Postupak jednostavne nabave DA studeni 30 dana " plana nabave




Postupak je dodan XXl

odlagalidta u Zapresicu.

Nabava punicnice na Trgu F.Tudmana i .
92123 2amjena punionice na uA, B, Krcekc Postupak jednostavne nabave NE Cmibrard i rabave
Gradevinski radovi za postavu punionice ” Postupak je dodan XXIII.
J-93/23 na Trgu dr. Frarje T = Postupak jednostavne nabave NE b i
Zamjena dijela vaniske stolarije na DD 3 Postupak je dodan XXIII.
J-94/23 Kuplienovo Paostupak jednostavne nabave NE i plana nabave
\zrada Projekino-tehnicke dokumentacije
za Reciklazno dvoriste za gradevni olpad i 7 Postupak je dodan XXIII.
J-95/23 G ste i g cipad b Postupak jednostavne nabave NE {zmienama plang nabava




